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琼海市新时代婚姻服务大厅项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：琼海市新时代婚姻服务大厅项目被列为2021年市政府投资项目，实施主体为琼海市民政局，总投资380万元，主要打造3A级婚姻服务大厅，包含结婚登记区、离婚登记区、候登大厅、婚姻家庭辅导室、中式和西式颁证厅、婚俗展厅、婚俗文化长廊等功能区。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：完成新时代婚姻服务大厅建设，使婚姻登记有独立的办公场地，为婚俗改革工作提供载体和平台。
二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：我局使用400万元用于婚姻服务大厅的建设、采购及相关工作支出。
（二）项目资金：市财政安排资金300万元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。

2021年琼海市财政局关于批复2021年市本级部门预算的通知（海财预〔2021〕56号）中下达我局新时代婚姻服务大厅建设资金300万元。新时代婚姻服务大厅项目分为硬装部分、软装及电器采购部分。其中硬装部分合同金额179.94万元，软装部分合同金额122.71万元，电器部分40.86万元。硬装部分已支出152.48万元，软装部分已支出36.81万元。电器部分未支出。资金支付比例为63%。
（四）项目资金管理情况：在市财政局及会计中心的监督指导下，按照工作要求进行资金支出。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：新时代婚姻服务大厅项目硬装部分于2021年9月10进行招标，软装部分于2021年12月2日进行招标，2022年7月8日已进行竣工验收。
（二）项目管理情况：严格按照规章制度开展建设和采购项目。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况：新时代婚姻服务大厅项目全年预算数300万元，执行数189.29万元，完成预算的63%。该项目的实施有助于提升婚姻登记仪式感，提高婚姻服务质量，助力婚俗改革。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析：我局2021年9月30日与施工单位签订合同约定工期为90天，但在开工前，进行图纸会审时对原有方案提出更合理更优化于婚姻服务大厅的方案，因涉及范围大需变更图纸需要时间过长，所以导致施工进度拖延，于2022年才能进行竣工验收。
五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：尽快完成资金拨付，使支出比例达到100%。
主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
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