琼海市住房和城乡建设局农村危房改造     （四类重点对象）绩效自评报告
一、项目情况
2020年我市农村危房改造四类重点对象补助资金共440.7398万元，其中中央资金17.6万元，市级配套补助资金423.1398万元。用于发放2020年当年度农村危房改造户112户，覆盖全市11个乡镇。
二、项目决策及资金使用管理情况

（一）前期准备。通过早部署、早启动及时召开全市农村危房改造工作会议，全面部署了今年的危改工作，指导危改户早备料、早开工，争取主动。制定了《琼海市2020年农村危房改造实施方案》，明确补助对象、补助标准等内容，指导各镇区具体实施。
（二）组织过程。我局根据省住建厅关于开展大排查工作的具体要求，全面开展了四类重点对象住房大排查和评估鉴定工作。同时，加大宣传力度和工匠培训力度，坚持全程监管，确保了危改质量和资金使用的规范及按序时进度完成任务。并组织开展了全面的排查和“回头看”，举一反三，确保2019年脱贫攻坚成效考核反馈问题整改落实到位，对账销号。

（三）资金安排落实及使用情况。

1.项目资金安排落实情况。

我局2020年农村危房改造四类重点对象补助资金年初预算大本安排300万元，后我局追加申请141.2398万元的危房补助资金，全年共申报市级补助资金441.2398万元，财政局全部下达。
2.资金使用情况。

2020年我局按各镇区危房改造资金申请，足额拨付至各镇区2020年农村危房改造四类重点对象补助资金440.7398万元，其中中央、省补助资金17.6万元，市级补助资金423.1398万元，另补发2019年龙江镇农村危房改造户欧先武户0.5万元。资金执行率100%。

项目组织实施情况

（一）项目财务管理情况。

我市农村危房改造补助资金严格按照《海南省农村危房改造补助资金管理办法》（琼财社〔2017〕1461号）和《海南省财政厅关于建立扶贫资金支出绿色通道的通知》(琼财库〔2017〕1542号)等有关文件规定，实行分账核算、专款专用，并按有关资金管理制度的规定严格管理使用，执行规定标准，严禁截留、挤占、挪用。
项目组织实施情况。

为加强农村危房改造项目组织领导，我市成立了农村危房改造工作领导小组，统筹推进项目进度。在市领导小组的领导下，在各成员单位、各镇区的密切配合下，我市农村危房改造项目均严格按照政策实施。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）项目完成数量。2020年我市年初拟定方案预安排150户农村危房改造四类重点对象，去年实际完成农村危房改造任务112户。

（2）项目完成质量。我局坚持全过程监管，严格落实“三巡查”制度，即基础施工、墙体砌筑、楼板工程等三个环节由镇规划建设所进行质量巡查，并安排局工作人员分片区入户检查，确保每一间危改房都符合质量要求，按照“五个直观要求”实施改造。经镇级初验，我局复验，不存在质量不合格的问题，房屋满足安全居住的条件。
（3）项目实施进度。我市农村危房改造工作于2月底即组织乡镇动员农户开工，严格按照省住建厅确定的开工、封顶、竣工入住各阶段时间节点圆满完成了我市农村危房改造各项阶段性任务和总体目标。
2.效益指标完成情况分析。
农村危房改造项目是保障民生和完成脱贫攻坚任务的一项重要工作，为61户建档立卡户211人次解决了住房问题。
3.满意度指标完成情况分析。受益的112户危房改造对象户满意度达100%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

2020年农村危房改造年度设定目标为150户，实际去年共完成112户危房改造，改造任务的减少主要原因是由于部分农户因风俗习惯、经济等因素无改造意愿，并采取借住亲戚家等方式解决住房问题。
五、其它需要说明的问题
（一）后续工作计划。

积极组织乡镇对四类重点对象住房情况进行排查，对于唯一住房鉴定成C、D级的，及时纳入2021年农村危房改造计划名单，便于补助资金的预算安排。

存在问题、建议

无
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