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公正轩审字【2019】第008005号
琼海市博鳌镇平改坡改造项目

财政支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

琼海市住房和城乡建设局位于海南省琼海市嘉积镇金海北路，社会信用代码为：11468872008207452G，琼海市住房和城乡建设局负责城市设施建设，其主要职责：一、贯彻执行党中央和国家、省委省政府有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策、法律法规、规章制度和发展战略，执行市委市政府决策部署和海南自由贸易试验区（自由贸易港）政策措施。二、研究拟订并组织实施全市住房和城乡建设、人民防空政策措施、规章制度，研究推进住房和城乡建设、人民防空改革，研究提出海南自由贸易试验区琼海（东部区域中心城市）住房和城乡建设、人民防空工作方面的意见和建议。三、组织实施全市住房建设和住房制度改革工作；监督住宅专项维修基金的管理、使用和安全。四、负责全市房地产业行业管理，建立和完善房地产长效机制，规范房地产市场行为；拟订全市房地产业的发展规划、产业政策、规章制度及房地产市场监管和调控政策并执行。五、指导全市城乡建设；指导城镇基础设施建设；指导城市地下空间、综合管廊的开发和利用；承担历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作；负责市政府交办的政府投资项目建设。六、指导全市美丽乡村建设、农村住房建设及危房改造。七、指导和监督全市建筑活动；规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和安全；指导和监督全市建筑工程施工图设计文件审查、建设工程项目施工报建审批；监督市内大中型工程竣工验收工作。八、监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价工作。九、指导建筑节能、绿色建筑和装配式建筑管理。十、指导全市各镇建设的稽查工作，依法对建设行业的重大违法违规行为进行稽查和处罚。十一、负责和指导全市人民防空工作。十二、负责全市城乡建设、人民防空等档案的管理和利用工作；负责本系统的人才和教育培训工作。十三、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规规章的检查监督。十四、承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。十五、有关职责分工。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

预期总目标：本项目改造区共1179栋，其中A区654栋，B区525栋。总屋顶面积为136130.47平方米，其中A区屋顶面积为69269.95平方米，B区屋顶面积66860.52平方米。

阶段性目标：改造795栋，其中A区424栋，B区371栋。

未完成的建设内容及规模：384栋建筑屋顶未进行改造。原因：户主不同意改造或者结构未能满足改造要求。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
平改坡改造项目位于琼海市博鳌镇核心区，地理位置极佳，建筑改造显得尤为重要，该项目将原有杂乱无章的建筑屋面进行统一设计、融入地方文化特色，将平屋面改造为坡屋面，全面提升博鳌小镇的外立面效果。项目的用途和主要内容包括建设海南国际旅游岛、提升琼海市博鳌镇旅游形象；建设特色旅游小镇、提高旅游岛的品质；扶植引导特色产业发展、提现地方文化特色。平改坡项目包括平改坡土建工程、拆除工程及相关配套工程。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

琼海市博鳌镇平改坡改造项目资金概算15913.18万元，均为市财政资金。该项目资金已到位9918.54万元。

（二）项目资金使用情况

琼海市博鳌镇平改坡改造项目资金共计支出9918.54万元，主要用于区域内建筑屋顶进行平改坡改造。

（三）项目资金管理情况分析

琼海市住房和城乡建设局项目资金管理遵循专款专用的原则，严格按照批准的项目预算执行。资金的支付按照国库集中支付制度的有关规定和合同约定拨付，未发现挪用或者违规支付现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2017年9月28日琼海市住房和城乡建设局（下称琼海市住建局）取得发改委的可研批复，文号为海发改审批【2017】467号，2018年10月26日取得初设和概算批复，文号为海发改审批【2018】480号。根据中共琼海市委办公室《研究加快推进琼海市博鳌田园小镇建设有关问题》的会议纪要，由琼海市住建局负责该项目的建设。届时，住建局成立了领导小组“博鳌田园小镇平改坡指挥部”，项目负责人莫林宏副书记，现场负责人黄茂煌。

（二）项目管理情况分析

该项目在实施中，分为“琼海市博鳌镇平坡改造项目设计、施工EPC一体化A区”和“琼海市博鳌镇平坡改造项目设计、施工EPC一体化B区”两个子项目，分别完成。

1、2017年11月琼海市建设局和海南第三建建设工程有限公司（简称承包人1）、雅克设计有限公司（简称承包人2） 签订《琼海市博鳌镇平坡改造项目设计、施工EPC一体化A区》施工合同，工程期限为90天，合同要求在2018年1月31日完工。

该项目2017年11月2日开工，竣工时间为2018年10月31日。

2、2017年11月琼海市建设局和海南第四建建设工程有限公司（简称承包人1）、海南省建筑设计院（简称承包人2） 签订《琼海市博鳌镇平坡改造项目设计、施工EPC一体化B区》施工合同，工程期限为90天，合同要求在2018年1月31日完工。

该项目2017年11月2日开工，竣工时间为2018年10月31日。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的决策、管理和绩效等方面进行量化、具体分析。

1、项目的决策分析(25分)

项目的决策包括项目目标（5分）、决策过程（10分）、资金落实（10分）。

（1）项目目标（5分）

1）目标内容（5分）

评价要点：

①项目目标是否明确

②项目目标是否细化

③项目目标是否量化

评价标准:

①符合项目目标明确得1.5分

②符合项目目标细化得1.5分

③符合项目目标量化得2分

评价过程:

经检查，项目按照规定的程序设立目标，提交的文件、材料明确、细化、量化目标均符合相关要求。

评价结果：全部符合上述标准，得5分

（2）决策过程（10分）

1）决策依据（4分）

评价要点：

①项目是否符合经济社会发展规划

②项目是否根据国家、省、市的发展目标

评价标准:

①项目符合经济社会发展规划（2分）

②项目根据国家、省、市的发展目标（2分）

评价过程:

经检查，项目符合国家相关法律法规、经济社会发展规划；符合根据国家、省、市的发展目标。

评价结果：全部符合上述标准，得4分

2）决策程序（6分）

评价要点：

①项目是否符合申报条件；

②可行性报告批复程序是否符合相关管理办法；

③初步设计和概预算批复程序是否符合相关管理办法； 

④对发生的设计、施工等重大的变更事项，项目建设单位是否按照规定程序报发改委等相关部门审批后向财政部门申请调整项目财政资金预算。 

评价标准:

①项目符合申报条件（1分）；

②可行性报告批复程序符合相关管理办法（1分）；

③初步设计和概预算批复程序符合相关管理办法（2分）； 

④对发生的设计、施工等变更等事项，项目建设单位按照规定程序报发改委等相关部门审批后向财政部门申请调整项目财政资金预算（2分）。 

评价过程:

经检查，项目符合申报条件，可行性报告批复程序符合相关管理办法，初步设计和概算批复程序符合相关的管理办法；在施工的过程中出现了部分住户遇到红白喜事坚决不同意施工，也有部分住户的原房屋结构达不到改造施工的要求，最终 384栋房屋没有完成改造。对这一重大变更事项，项目建设单位没有按照规定程序报发改委等相关部门审批后向财政部门申请调整项目财政资金预算。

评价结果：符合第一、第二，第三项标准，得4分

（3）资金落实（10分）

1）资金到位率（4分）

评价要点：

资金到位率=实际到位/计划到位×100%，

实际到位：截至规定时点实际落实到具体项目的资金；

计划到位：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

评价标准:

①按照合同或项目进度要求截至规定时点100%落实项目资金的，得满分；

②以100%为基数，每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止

评价过程:资金到位率=实际到位/计划到位×100%

=9918.54/9918.54*100%=100%

评价结果：资金到位率=100%，得4分
2）到位时效（6分）

评价要点：

①资金是否及时到位；

②若未及时到位，是否影响项目进度

评价标准:

①及时到位（6分）

②未及时到位但未影响项目进度（4分）

③未及时到位并影响项目进度（0-2分）

评价过程：

经检查，资金到位率为100%， 未影响项目的进度。

评价结果：符合第一项，得6分

2、项目的管理分析（30分）

项目的管理包括组织实施（6分）、过程管理（12分）、资金管理（12分）

（1）组织实施（6分）

1）组织机构（4分）

评价要点：

①项目在实施中是否成立专门的组织机构；

②项目是否有专人负责并有明确职责分工。

评价标准:

①有专门的组织机构（2分）

②有专人负责且有明确的职责分工（2分）

评价过程:

经检查，该项目有专门的组织机构，有专人专职负责，并且职责分工明确。建设单位成立了“琼海市博鳌镇平改坡改造项目领导小组”，组长颜帆，副组长莫林宏，施工现场负责人黄茂煌。

评价结果：全部符合上述标准，得4分

2）项目监管（2分）

评价要点：

①是否建立了专门的项目管理制度，对工程质量、安全、环保、进度等方面进行监管；

②是否有专人专职负责项目的监管。

评价标准: 

①建立了专门的项目管理制度，对工程质量、安全、环保、进度等方面进行监管（1分）

②专人专职负责项目的监管（1分）

评价过程:

经检查，该项目建立了专门的项目管理制度“平改坡改造项目管理制度”对工程质量、安全、环保、进度等方面进行监管；并且有专人专职负责项目的监管，施工现场负责人黄茂煌。

评价结果：全部符合上述标准，得2分

（2）过程管理（12分）

1）工程招投标管理（3分）

评价要点：

①项目执行中是否实行招投标

评价标准:

①是（3分）

②否（0分）

评价过程:

经检查，该项目依据规定，实行了招投标。

评价结果：是，得3分

2）工程合同管理（6分）

评价要点：

①工程施工前是否签订施工合同

②工程施工前是否监理合同等必要的合同。

评价标准:

有施工合同 （3分）

有监理合同（2分）

有其他合同（1分）

评价过程:

经检查，该项目依据相关规定，与施工方签订了施工合同，与监理方签订了监理合同，与设计方签订了设计合同，等其他重要合同。

评价结果：全部符合上述标准，得6分。

3）项目验收（3分）
评价要点：

①项目是否按时验收

②工程验收资料是否完整齐全、项目点是否有工程档案

评价标准:

①项目按时验收（2分）

②资料档案齐全且有档案归类管理（1分）

评价过程:

经检查，该项目未按时验收；项目资料完整齐全且该项目档案归档管理。

评价结果：符合第二项标准，得1分

（3）资金管理（12分）

1）资金使用（8分） 

评价要点：

①是否实行分账核算、专款专用、未违规

②项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法

③资金使用是否按预算审核范围标准支付

④项目完成是否按规定编制财务决算报告并进行财务决算审核

评价标准:

①实行分账核算、专款专用，未违规（2分）

②项目实际支出符合财务管理制度与财政专项资金管理办法（2分）

③资金使用是否按预算审核范围标准支付（2分）

④项目完成按规定编制财务决算报告并进行财务决算审核（2分）

评价过程:

经检查，该项目按照规定实行分账核算，专款专用，实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，该项目的资金使用按照预算审核范围标准进行支付。但项目完成未编制财务决算报告并进行财务决算审核。

评价结果：符合上述第一、二、三项标准，得6分。

2）财务管理（4分）

评价要点：

①资金拨付是否有完整的审批程序和拨付凭证

②财务制度是否得到有效执行 

评价标准:

①资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证（2分）

②财务制度是得到有效执行（2分）

评价过程:

经检查，该项目的资金拨付按照相关规定，符合审批程序，有完整的拨付凭证；财务制度得到了有效的执行。

评价结果：全部符合上述标准，得4分。

3、项目的效果分析（45分）

项目的绩效包括项目产出（30分）、项目效果（15分）

（1）项目产出（30分）

1）实际完成（8分）

评价要点：

①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

评价标准:

①预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分；

②以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；

③实际完成率不足50%的，本项得分为0。

评价过程:

本项目计划改造区共1179栋，其中A区654栋，B区525栋；实际完成改造区共795栋，其中A区424栋，B区371栋。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%=（795/1179）*100%=67.43%

评价结果：实际完成率67.43%，得4.74分

2）完成及时（8分）

评价要点：

①完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

评价标准:

①完成及时率≥0的，得满分；

②完成及时率<0，每低5%的，扣1分

③直至扣完本项分值。

评价过程:

经检查，项目合同时间为2017年11月2日至2018年1月31日，工期总日历天数为90天，实际完成时间延长至2018年10月31日，超期268天。

完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%=[（90-358）/90]×100%=-297.78%

评价结果：完成及时率=-297.78%，得0分

3）质量达标（8分）

评价要点：

①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。监理报告、竣工验收报告为依据。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

评价标准:

①有完整的初验报告 （2分）

②有完整的终验报告且结论为验收通过（3分）

③有完整的监理报告且结论为质量合格（3分）

评价过程:

该项目，目前截止已出具了初验报告以及监理报告,监理报告的结论为质量合格，还未出具终验报告。

评价结果：符合第一项和第三项标准，得5分

4）成本节约（0分）

评价要点：

①成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

评价标准:

①成本节约率≥0的，得满分；

②成本节约率<0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。

评价过程:

经检查，项目截至到本次评价时仍然没有终验、验收结算和竣工决算。且完成率只有67.43%，实际成本数据项目评价组无法获取，因此此项评价不予开展，分值调入其他子项目。

本项目不予评价

5）生产或产品安全（6分）
评价要点：

①生产或产品是否有安全事故； 

②是否适用法律和国家行业规范、标准的每一项规定，包括但不限于《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等并有相应的记录；

评价标准:

①生产或产品无安全事故（4分）

②有相应的安全管理及其记录（2分）

评价过程:

经检查，项目实施过程生产或产品无安全事故且符合法律和国家行业规范、标准的每一项规定，包括但不限于《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等。

评价结果：全部符合标准，得6分。

（1）项目效果（15分）

1）经济或社会效益（6分）

评价要点：

①项目实施是否适应社会发展、体现城市特色、改善民生民计、产生地方综合效益

评价标准:

①对照年初或调整后的绩效目标评价经济或社会效益（按优6分、良4分、中2分、差0分进行评分）

评价过程:

经检查，该项目符合社会发展、体现了城市特色、改善了民生民计，产生地方综合效益。

评价结果：全部符合上述标准，得6分

2）满意度（6分） 

评价要点：

①社会满意度或者项目预算服务对象对项目实施的满意度，通过实地访谈或者发放调查问卷进行量化评价

评价标准:

①满意度=调查问卷满意度综合评分×6%

评价过程：

经入户访谈和问卷调查，得到问卷满意度综合评分64.54分。

满意度=调查问卷满意度综合评分×6%=64.54×6%=3.8724

评价结果： 3.87分

3）可持续性（3分）

评价要点：

①项目实施对体现城市特色、优化社会经济环境等是否带来可持续影响 

评价标准:

是（3分），否（0分）

评价过程：

经调查，该项目的实施充分体现了城市特色，优化了社会经济环境，能带来可持续性影响。

评价结果：得3分

（二）项目绩效目标未完成原因分析 

项目绩效未完成原因：主要是因为户主临时遇到红白事不同意改造或者原房屋结构未能满足改造要求。

五、综合评价情况及评价结论

（一）项目决策

 本项目决策的目标明确、有细化、有量化的指标。决策依据基本符合经济社会发展规划和根据国家、省、市的发展目标。决策程序符合申报条件、可行性报告批复程序符合相关管理办法；初步设计和概预算批复程序符合相关管理办法。资金能够落实到位。

（二）项目管理

 项目在组织实施中，设立了专门的组织机构，有专人管理，遵守项目的各项监管制度。项目实施过程，实行了招投标，在施工前签订了施工合同、监理合同等必要的合同。项目完工后办理了初验，但是竣工验收和结算没有完成。在资金和财务管理方面，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证；财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

（三）项目效果

项目产出既没有达到预期的数量、也没有及时完成，但完成部分的质量达标。从项目的效益看，项目实施适应社会经济发展的需要、能够体现城市特色、改善民生民计、能够为地方产生综合效益，带来可持续影响。项目预算服务对象对项目的满意度比较高。

 综上所述，项目总体评分为77.61分，评定级别为“中”。

（后附：平改坡项目支出绩效评价指标体系表）

六、存在的问题和建议

（一）存在问题

1、项目变更没有及时办理报批。项目在实施中，384栋建筑屋顶因户主不同意改造或者结构未能满足改造要求未进行改造。属于设计等重大变更事项，项目建设单位没有按照规定程序报项目主管部门审核后，向财政部门申请调整项目财政资金预算。

2、项目未按时完工，项目合同约定2018年1月31日前竣工，拖延至2018年10月26日才基本完工。

3、项目完工没有及时办理终验手续和竣工决算。

（二）相关建议

琼海市住建局应完善项目的前期工作，对具体项目充分考虑项目落地的实际情况并制定详细的可实施的工作方案。项目建设单位应当严格执行项目财政资金预算管理规定。对发生重大设计变更事项，项目建设单位应当按照规定程序报项目主管部门审核后，向财政部门申请调整项目财政资金预算。

加快项目建设进度，督促项目及时完工，项目完成后尽快组织相关部门验收和决算，及时准确编制项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况。进一步规范基本建设管理行为，加强基本建设财务管理，提高财政资金使用效益。

海南公正轩会计师事务所(普通合伙)  中国注册会计师： 

地址：中国  海口                  中国注册会计师：  
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	平改坡项目支出绩效评价指标体系表

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	指标解释
	评价标准
	得分

	项目决策
	25
	项目目标
	5
	目标内容
	5
	目标是否明确、细化、量化
	目标明确（1.5分），目标细化（1.5分），目标量化（2分）
	5

	
	
	决策过程
	10
	决策依据
	4
	项目是否符合经济社会发展规划、是否根据国家、省、市的发展目标
	项目符合经济社会发展规划（2分），项目符合国家、省、市的发展目标（2分） 
	4

	
	
	
	
	决策程序
	6
	项目是否符合申报条件；可行性报告批复程序是否符合相关管理办法；初步设计和概预算批复程序是否符合相关管理办法；对发生重大的设计、施工等变更等事项，项目建设单位是否按照规定程序报发改委等相关部门审批后向财政部门申请调整项目财政资金预算
	项目符合申报条件（1分）；

可行性报告批复程序符合相关管理办法（1分）；

初步设计和概预算批复程序符合相关管理办法（2分）； 

对发生重大的设计、施工等变更等事项，项目建设单位按照规定程序报发改委等相关部门审批后向财政部门申请调整项目财政资金预算（2分）。
	4

	
	
	资金落实
	10
	到位率
	4
	实际到位/计划到位×100%，
实际到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金；
计划到位：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
	按照合同或项目进度要求截至规定时点100%落实项目资金的，得满分；以100%为基数，每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。
	4

	
	
	
	
	到位时效
	6
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 
	及时到位（6分），未及时到位但未影响项目进度（4分），未及时到位并影响项目进度（0-2分）。
	6

	项目管理
	30
	组织实施
	6
	组织机构
	4
	项目在实施中是否成立专门的组织机构；并有明确职责分工；
	有专门的组织机构（2分），有明确职责分工（2分）
	4

	
	
	
	
	项目监管
	2
	是否建立了专门的项目管理制度，对工程质量、安全、环保、进度等方面进行监管；是否有专人负责项目的监管。
	建立了专门的项目管理制度，对工程质量、安全、环保、进度等方面进行监管；（1分）有专人负责（1分）
	2

	
	
	过程管理
	12
	工程招投标管理
	3
	项目执行中是否实行招投标
	是（3分），否（0分）
	3

	
	
	
	
	工程合同管理
	6
	工程施工前是否签订施工合同、监理合同等必要的合同。
	施工合同 （3分），监理合同（2分），其他合同（1分）
	6

	
	
	
	
	项目验收
	3
	项目是否按时验收，工程验收资料是否完整齐全、项目点是否有工程档案
	项目按时验收（2分），资料档案齐全（1分）
	1

	
	
	资金管理
 
	12
 
	资金使用
	8
	是否实行分账核算、专款专用、未违规；项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法；资金使用是否按预算审核范围标准支付；项目完成是否按规定编制财务决算报告并进行财务决算审核
	实行分账核算、专款专用，未违规的（2分）；项目实际支出符合财务管理制度与财政专项资金管理办法的（2分）；资金使用是否按预算审核范围标准支付（2分）；项目完成按规定编制财务决算报告并进行财务决算审核（2分）
	6

	
	
	
	
	财务管理
	4
	资金拨付是否有完整的审批程序和拨付凭证；财务制度是否得到有效执行 
	资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证（2）；财务制度得到有效执行（2）， 
	4

	项目效果
	45
	项目产出
	30
	实际完成
	8
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分；以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；实际完成率不足50%的，本项得分为0。
	4.74

	
	
	
	
	完成及时
	8
	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	完成及时率≥0的，得满分；完成及时率〈0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。
完成时间以月计。
	0

	
	
	
	
	质量达标
	8
	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。监理报告、竣工验收报告为依据。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	有完整的初验报告 （2分）；有完整的终验报告且结论为验收通过（3分）；有完整的监理报告且结论为质量合格（3分）
	5

	
	
	
	
	成本节约
	0
	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
	成本节约率≥0的，得满分；成本节约率<0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。
	0

	
	
	
	
	生产或产品安全
	6
	生产或产品是否有事故发生；生产是否适用法律和国家行业规范、标准的每一项规定，包括但不限于《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等并有记录。
	①生产或产品无安全事故（4分）

②有相应的安全管理及其记录（2分）


	6

	
	
	项目效益
	15
	经济或社会效益
	6
	项目实施是否适应社会发展、体现城市特色、改善民生民计、产生地方综合效益
	对照年初或调整后的绩效目标评价经济或社会效益（按优6分、良4分、中2分、差0分进行评分）
	6

	
	
	
	
	满意度
	6
	社会满意度或者项目预算服务对象对项目实施的满意度，通过发放调查问卷进行量化评价
	=调查问卷满意度综合评分×6%
	3.87

	
	
	
	
	可持续性  
	3
	项目实施对体现城市特色、优化社会环境等是否带来可持续影响 
	是（3分），否（0分）
	3

	总分
	100
	
	100
	
	100
	——
	——
	77.61


评价标准:优≥90分；  良≥80分，＜90分；中≥60分，＜80分；差＜60分。


