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	一、项目基本情况

	项目实施单位
	琼海市住房和城乡建设局
	主管部门
	琼海市住房和城乡建设局

	项目负责人
	颜帆
	联系电话
	62822527

	地址
	琼海市嘉积镇金海北路
	邮编
	571400

	项目类型
	经常性项目（ ）       一次性项目（√ ）

	计划投资额(概算)
	1274.84
	实际到位资金 
	752.77
	实际使用情况 
	752.77

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政预算
	
	省财政预算
	
	省级财政
	

	市县财政预算
	1274.84
	市县财政预算
	752.77
	市县财政
	752.77

	地方债券资金
	
	地方债券资金
	
	地方债券资金
	

	

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	25
	项目目标
	5
	目标内容
	5
	5

	
	
	决策过程
	10
	决策依据
	4
	4

	
	
	
	
	决策程序
	6
	4

	
	
	资金落实
	10
	到位率
	4
	4

	
	
	
	
	到位时效
	6
	6

	项目管理
	30
	组织实施
	6
	组织机构
	4
	4

	
	
	
	
	项目监管
	2
	1

	
	
	过程管理
	12
	工程招投标管理
	3
	3

	
	
	
	
	工程合同管理
	6
	3

	
	
	
	
	项目验收
	3
	0.5

	
	
	资金管理
	12
	资金使用
	8
	6

	
	
	
	
	财务管理
	4
	3

	项目效果
	45
	项目产出
	30
	实际完成
	8
	8

	
	
	
	
	完成及时
	8
	5.4

	
	
	
	
	质量达标
	8
	1

	
	
	
	
	成本节约
	0
	0

	
	
	
	
	产品安全
	6
	6

	
	
	项目效益
	15
	经济或社会效益
	6
	6

	
	
	
	
	满意度
	6
	4.99

	
	
	
	
	可持续性
	3
	3

	合计
	100
	
	100
	
	100
	77.89
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公正轩审字【2019】第008006号
博鳌千舟湾（一期）立面改造项目

财政支出绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目单位基本情况
琼海市住房和城乡建设局位于海南省琼海市嘉积镇金海北路，社会信用代码为：11468872008207452G，琼海市住房和城乡建设局负责城市设施建设，其主要职责：一、贯彻执行党中央和国家、省委省政府有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策、法律法规、规章制度和发展战略，执行市委市政府决策部署和海南自由贸易试验区（自由贸易港）政策措施。二、研究拟订并组织实施全市住房和城乡建设、人民防空政策措施、规章制度，研究推进住房和城乡建设、人民防空改革，研究提出海南自由贸易试验区琼海（东部区域中心城市）住房和城乡建设、人民防空工作方面的意见和建议。三、组织实施全市住房建设和住房制度改革工作；监督住宅专项维修基金的管理、使用和安全。四、负责全市房地产业行业管理，建立和完善房地产长效机制，规范房地产市场行为；拟订全市房地产业的发展规划、产业政策、规章制度及房地产市场监管和调控政策并执行。五、指导全市城乡建设；指导城镇基础设施建设；指导城市地下空间、综合管廊的开发和利用；承担历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作；负责市政府交办的政府投资项目建设。六、指导全市美丽乡村建设、农村住房建设及危房改造。七、指导和监督全市建筑活动；规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和安全；指导和监督全市建筑工程施工图设计文件审查、建设工程项目施工报建审批；监督市内大中型工程竣工验收工作。八、监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价工作。九、指导建筑节能、绿色建筑和装配式建筑管理。十、指导全市各镇建设的稽查工作，依法对建设行业的重大违法违规行为进行稽查和处罚。十一、负责和指导全市人民防空工作。十二、负责全市城乡建设、人民防空等档案的管理和利用工作；负责本系统的人才和教育培训工作。十三、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规规章的检查监督。十四、承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。十五、有关职责分工。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。
预期总目标：本项目建筑外立面、坡屋顶改造及其他改造建筑3栋，建筑占地面积约1840.24平方米，改造建筑工程总量约20464.7平方米，其中第七栋8159.72平方米，第八栋8159.72平方米，第九栋4145.26平方米。

阶段性目标：改造了建筑3栋，建筑工程总量约为20464.7平方米，其中第七栋8159.72平方米，第八栋8159.72平方米，第九栋4145.26平方米。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
博鳌千舟湾（一期）立面改造项目位于博鳌镇，地理位置极佳，因地制宜培养特色小镇，打造田园城市，构建幸福琼海，响应博鳌乡村振兴战略。项目的用途和主要内容包括建设海南国际旅游岛，提升琼海市博鳌镇旅游形象；建设特色旅游小镇，提高旅游岛的品质；扶植引导特色产业发展；落实地方文化特色；使得杂乱无章的屋面，统一色调和风貌。对项目进行建筑外立面、坡屋顶及其他改造等工程

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

博鳌千舟湾（一期）立面改造项目资金概算1274.84万元，均为市财政资金。该项目资金已到位757.27万元。

（二）项目资金使用情况

博鳌千舟湾（一期）立面改造项目资金共计支出757.27万元，主要用于区域内建筑外立面改造。

（三）项目资金管理情况分析
琼海市住房和城乡建设局项目资金管理遵循专款专用的原则，严格按照批准的项目预算执行。资金的支付按照国库集中支付制度的有关规定和合同约定拨付，未发现挪用或者违规支付现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2018年1月23日琼海市住房和城乡建设局（下称琼海市住建局）取得发改委的可研批复，文号为海发改审批【2018】83号，2018年6月4日取得初设和概算批复，文号为海发改审批【2018】237号。2018年12月12日取得琼海市财政局的预算审核批复，文号为海财投审【2018】2697号。2019年2月3日琼海市住建局委托招标代理公司完成招投标，向海南省第三建设工程有限公司发出中标通知书琼政招投【2019】0153号。项目包括千舟湾立面改造工程A7栋、 A8栋、 A9栋三个子项目组成。工程总投资1274.84万元，其中建安费1066.88万元，工程建设其他费用147.25万元，工程预备费为60.71万元，资金来源为市级财政资金。项目前期报审手续齐全、流程规范。 

（二）项目管理情况分析

博鳌千舟湾（一期）立面改造项目，包括千舟湾立面改造工程A7栋、 A8栋、 A9栋三个子项目组成。三个项目均由雅克设计有限公司设计、海南第三建设工程有限公司施工。工程期限为45天，要求在2019年3月30日完工。该项目2019年2月14日开工，竣工时间为2019年3月30日。

项目如期开工并完成，但是招投标后合同没有签订。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的决策、管理和绩效等方面进行量化、具体分析。

1、项目的决策分析(25分)。

项目的决策包括项目目标（5分）、决策过程（10分）、资金落实（10分）。

（1）项目目标（5分）

1）目标内容（5分）

评价要点：

①项目目标是否明确

②项目目标是否细化

③项目目标是否量化

评价标准:

①符合项目目标明确得1.5分

②符合项目目标细化得1.5分

③符合项目目标量化得2分

评价过程:

经检查，项目按照规定的程序设立目标，提交的文件、材料明确、细化、量化目标均符合相关要求。

评价结果：全部符合上述标准，得5分

（2）决策过程（10分）
1）决策依据（4分）

评价要点：

①项目是否符合经济社会发展规划

②项目是否符合国家、省、市的发展目标

评价标准:

①项目是否符合经济社会发展规划（2分）

②项目是否根据国家、省、市的发展目标（2分）

评价过程:

经检查，项目符合国家相关法律法规、经济社会发展规划以及国家、省、市的发展目标。

评价结果：符合上述评价标准，得4分

2）决策程序（6分）
评价要点：

①项目是否符合申报条件；

②可行性报告批复程序是否符合相关管理办法；

③初步设计和概算批复程序是否符合相关管理办法；

④对发生的设计、施工等重大的变更事项，项目建设单位是否按照规定程序报发改委等相关部门审批后向财政部门申请调整项目财政资金预算。 

评价标准:

①项目符合申报条件（1分）；

②可行性报告批复程序符合相关管理办法（1分）；

③初步设计和概预算批复程序符合相关管理办法（2分）； 

④对发生的设计、施工等变更等事项，项目建设单位按照规定程序报发改委等相关部门审批后向财政部门申请调整项目财政资金预算（2分）。 

评价过程:

经检查，项目符合申报条件，可行性报告批复程序符合相关管理办法，初步设计和概算批复程序符合相关的管理办法；在施工过程中由于时间紧迫，施工单位需加班加点施工，在人工费计算的方式上和建设单位没有达成一致意见，由此直到本次绩效评价之时仍未签订正式合同。对这一变更事项项目建设单位没有按照规定程序报发改委等相关部门审批后向财政部门申请调整项目财政资金预算。

评价结果：符合第一、第二，第三项标准，得4分

（3）资金落实（10分）

1）到位率（4分）

评价要点：

①资金到位率=实际到位/计划到位×100%，

实际到位：截至规定时点实际落实到具体项目的资金；

计划到位：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

评价标准:

①按照合同或项目进度要求截至规定时点100%落实项目资金的，得满分；

②以100%为基数，每少10%扣1分，直至扣完本项分值为止

评价过程:资金到位率=实际到位/计划到位×100%

=752.77/752.77*100%=100%

评价结果：到位率100%，得4分

2）到位时效（6分）

评价要点：

①资金是否及时到位；

②若未及时到位，是否影响项目进度

评价标准:

①及时到位（6分）

②未及时到位但未影响项目进度（4分）

③未及时到位并影响项目进度（0-2分）

评价过程：经检查，资金到位率100%，及时到位。

评价结果：得6分

2、目的管理分析（30分） 

  项目的管理包括组织实施（6分）、过程管理（12分）、资金管理（12分）

（1）组织实施（6分）

1）组织机构（4分）
评价要点：

①项目在实施中是否成立专门的组织机构

②项目是否实行专人负责管理并有明确职责分工

评价标准:

①有专门的组织机构（2分）

②专人负责且有明确的职责分工（2分）

评价过程:

经检查，该项目有专门的组织机构，有专人专职负责且职责分工明确。建设单位成立了“琼海市博鳌镇平改坡改造项目指挥部（含千舟湾项目，两个项目统一指挥）”，项目负责人颜帆，施工现场负责人王培宁。

评价结果：全部符合上述标准，得4分

2）项目监管（2分）

评价要点：

①是否建立了专门的项目管理制度，对工程质量、安全、环保、进度等方面进行监管；

②是否有专人负责项目的监管。

评价标准: 

建立了专门的项目管理制度，对工程质量、安全、环保、进度等方面进行监管（1分）

②有专人负责项目的监管（1分）

评价过程:

经检查，该项目没有建立专门的项目管理制度，但是有专门的组织机构和专人进行监管，项目负责人颜帆，施工现场负责人王培宁。

评价结果：符合上述第二条标准，得1分

（2）过程管理（12分）

1)
工程招投标管理（3分）

评价要点：项目执行中是否实行招投标

评价标准: 是（3分），否（0分）

评价过程:经检查，该项目依据规定，实行了招投标。

评价结果：是，得3分

2）工程合同管理（6分）

评价要点：

①工程施工前是否签订施工合同

②工程施工前是否签订监理合同等必要的合同。

评价标准:

1 签订了施工合同 （3分）

2 签订了监理合同（2分）

3 签订了其他合同（1分）

评价过程:

经检查，该项目没有签订施工合同。在施工过程中由于时间紧迫，施工单位需加班加点施工，在人工费计算的方式上和建设单位没有达成一致意见，由此直到本次绩效评价之时仍未签订正式合同。

评价结果：符合上述第二、三项标准，得3分。

3）项目验收（3分）

评价要点：

①项目是否按时验收

②项目验收资料完整齐全且有档案归档管理

评价标准:

①项目按时验收（2分）

②项目资料完整齐全且有档案归档管理（1分）

评价过程:经检查，该项目未按时验收；项目资料不够完整。

评价结果：符合第二项标准，得0.5分

（3）资金管理（12分）

1）资金使用（8分）

评价要点：

①是否实行分账核算、专款专用、未违规

②项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法

③资金使用是否按预算审核范围标准支付

④项目完成是否按规定编制财务决算报告并进行财务决算审核

评价标准:

①实行分账核算、专款专用，未违规的（2分）

②项目实际支出符合财务管理制度与财政专项资金管理办法的（2分）

③资金使用是否按预算审核范围标准支付（2分）

④项目完成按规定编制财务决算报告并进行财务决算审核（2分）

评价过程:

经检查，该项目按照规定实行分账核算，专款专用，实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，该项目的资金使用按照预算审核范围标准进行支付。项目完成未编制财务决算报告并进行财务决算审核。 

评价结果：符合上述第一、二、三项标准，得6分。

2）财务管理（4分）
评价要点：

①资金拨付是否有完整的审批程序和拨付凭证

②财务制度是否得到有效执行 

评价标准:

①资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证（2分）

②财务制度是得到有效执行（2分）

评价过程:

经检查，该项目的资金拨付按照相关规定，符合审批程序，但拨付凭证不够完善有一定的财务风险，如拨付凭证中没有合同的附件和发票的附件；财务制度基本得到有效执行。

评价结果：得3分。

3、项目的绩效分析（45分）

项目的绩效包括项目产出（30分）、项目效果（15分）

（1）项目产出（30分）

1）实际完成（8分）

评价要点：

①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

评价标准:

①预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分；

②以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；

③实际完成率不足50%的，本项得分为0。

评价过程:

该项目计划改造建筑工程总量约20464.7平方米，实际完成改造面积约20464.7平方米。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%=（20464.7/20464.7）*100%=100%

评价结果：全部完成，得8分

2）完成及时（8分）

评价要点：

①完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

评价标准:

①成及时率>0的，得满分；

②完成及时率<0，每低10%的，扣1分，直至扣完本项分值。

完成时间以天数计。

评价过程: 项目规划时间为45天，进度款申请报告中显示实际完工时间57天。

完成及时率=[（45-57）/45]×100%=-26%

评价结果：完成及时率<0，每低10%的扣一分，计扣2.6分，得5.4分

3）质量达标（8分）

评价要点：

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。监理报告、竣工验收报告为依据。

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

 评价标准:

1 有完整的初验报告 （3分）

2 完整的终验报告，且结论为验收通过（2分）

3 完整的监理报告，且结论为质量合格（2分）

4 完成后的社会满意度80分以上（1分）

完成时间以月计。

评价过程:

经检查，该项目截至绩效评价日尚未签订正式的施工合同，工程已完工但未出具初验报告、终验报告和监理报告。 但项目完成后的社会满意度较高（83.15分），达到了预期的外观改造效果。

评价结果：满足上述第四项标准，得1分。

4）产出成本（0分）

评价要点：

①成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

评价标准:

①成本节约率≥0的，得满分；

②成本节约率<0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。

评价过程:

项目预算批复1274.84万元， 实际支付752.77万元。由于截至本次绩效评价之日，尚未签订正式的建设合同，项目验收和决算都没有完成，无法取得实际成本支出数据，因此无法做出成本节约与否评价。

评价结果：

本项目不予评价，分值调入其他项。

5）产品安全（6分）
评价要点：

①生产、产品安全是否有事故

是否适用法律和国家行业规范、标准的每一项规定，包括但不限于《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等

评价标准:

①生产、产品无安全事故，得4分

②有相应的安全管理及其记录，得2分

评价过程:

经检查，项目实施过程生产、产品无安全事故且符合法律和国家行业规范、标准的每一项规定，包括但不限于《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等，且有相应的安全管理及其记录。

评价结果：全部符合上述标准，得6分。

（2）项目效果（15分）

1）经济或社会效益（6分）
评价要点：

项目实施是否适应社会发展、体现城市特色、为地方产生综合效益。  

评价标准:

对照年初或调整后的绩效目标评价经济或社会效益（按优6分、良4分、中2分、差0分进行评分）

评价过程: 经检查，该项目符合社会发展、体现了城市特色、为地方产生综合效益。

评价结果：全部符合上述标准，得6分

2）服务对象满意度（6分） 

评价要点：

项目预算服务对象对项目实施的满意度

评价标准:

满意度=调查问卷满意度综合评分×6%

评价过程：

经向当地居民和社会公众问卷调查，得到问卷满意度综合评分83.15分。

满意度=调查问卷满意度综合评分×6%=83.15×6%=4.99

评价结果： 得4.99分

3）可持续性（3分）

评价要点：

项目实施对体现城市特色、优化社会经济环境等是否带来可持续影响 

评价标准:

 是（3分），否（0分）

评价过程：

经调查，该项目的实施充分体现了城市特色，增强城市的影响力、辐射力、提升本地的旅游品质。

评价结果：得3分

五、综合评价情况及评价结论

（一）项目决策

 本项目决策的目标明确、有细化、有量化的指标。决策依据基本符合经济社会发展规划和根据国家、省、市的发展目标。决策程序符合申报条件、可行性报告批复程序符合相关管理办法；初步设计和概预算批复程序符合相关管理办法。资金能够基本落实到位。

（二）项目管理

 项目在组织实施中，设立了专门的组织机构，有专人管理，遵守项目的各项监管制度。但是没有建立专门的项目管理制度。项目实施过程，实行了招投标，但是在施工前没有签订施工合同、监理合同等必要的合同。项目完工后仍然没有完成合同得签批手续，也没有办理初验、竣工验收和决算。在资金和财务管理方面，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序但拨付凭证不够齐全，存在一定的风险；财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

（三）项目效果

 项目产出达到预期的数量、但完成的不够及时，已完成部分的质量达标。从项目的效益看，项目实施适应社会经济发展的需要、能够体现城市特色、改善民生民计、能够为地方产生综合效益，带来可持续影响。项目预算服务对象对项目的满意度比较高。

 综上所述，琼海市博鳌镇千洲湾项目依照实施方案实施，依据充分、程序合理；项目资金基本到位使用按计划进行，项目没有严格实行合同管理，存在一定风险。 项目总体评分为77.89分，评定级别为“中”。 

附：千舟湾立面改造项目支出绩效评价指标体系表

六、存在的问题和建议

（一）存在问题

1、项目审批后，没有及时建立项目管理制度。

2、合同签订不及时。琼海市住建局在项目获得审批后，未和施工方及时签订施工合同。

3、项目工程未按时完工且未及时办理竣工验收手续。工程项目至本次绩效评价时没有办理竣工验收手续。

（二）相关建议

1、项目审批后及时建立切实可行的项目管理制度，严格按照制度管理项目。

2、应严格执行合同制管理，及时签订施工合同等重要合同。

3、政府投资项目按批准的设计建成后，项目法人应当自行组织专家进行初步验收，初步验收完成后，应当依据有关法律法规及时报请行业主管部门牵头组织有关部门和专家对项目进行正式竣工验收。

本页无正文。

海南公正轩会计师事务所(普通合伙)  中国注册会计师： 

  地址：中国  海口                 中国注册会计师：  

联系电话：66726841           报告日期：2019年8月5日                                          

	千舟湾立面改造项目支出绩效评价指标体系表

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	指标解释
	评价标准
	得分

	项目决策
	25
	项目目标
	5
	目标内容
	5
	目标是否明确、细化、量化
	目标明确（1.5分），目标细化（1.5分），目标量化（2分）
	5

	
	
	决策过程
	10
	决策依据
	4
	项目是否符合经济社会发展规划、是否根据国家、省、市的发展目标 
	项目符合经济社会发展规划（2分），项目符合省、市的发展目标（2分），
	4

	
	
	
	
	决策程序
	6
	项目是否符合申报条件；可行性报告批复程序符合相关管理办法；初步设计和概预算批复程序符合相关管理办法；对发生重大的设计变更等事项，项目建设单位是否按照规定程序报项目主管部门审核后，向财政部门申请调整项目财政资金预算。
	项目符合申报条件（1分）；可行性报告批复程序符合相关管理办法（1分）；初步设计和概预算批复程序符合相关管理办法（2分）；对发生重大的设计变更等事项，项目建设单位按照规定程序报项目主管部门审核后，向财政部门申请调整项目财政资金预算（2分）
	4

	
	
	资金落实
	10
	到位率
	4
	实际到位/计划到位×100%

实际到位：截至规定时点实际落实到具体项目的资金；

计划到位：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
	评价标准：按照合同或项目进度要求截至规定时点100%落实项目资金的，得满分；以100%为基数，每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。
	4

	
	
	
	
	到位时效
	6
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	及时到位（6分），未及时到位但未影响项目进度（4分），未及时到位并影响项目进度（0-2分）。
	6

	项目管理
	30
	组织实施
	6
	组织机构
	4
	项目在实施中是否成立专门的组织机构；是否有专人负责并且有明确的职责分工；
	有专门的组织机构（2分），明确职责分工（2分）
	4

	
	
	
	
	项目监管
	2
	是否建立了专门的项目管理制度，对工程质量、安全、环保、进度等方面进行监管；是否有专人负责项目的监管。
	建立了专门的项目管理制度，对工程质量、安全、环保、进度等方面进行监管（1分）；有专人负责项目的监管（1分）
	1

	
	
	过程管理
	12
	工程招投标管理
	3
	项目执行中是否实行招投标
	是（3分），否（0分）
	3

	
	
	
	
	工程合同管理
	6
	工程施工前是否签订施工合同、监理合同等必要的合同。
	施工合同 （3分），监理合同（2分），其他合同（1分）
	3

	
	
	
	
	项目验收
	3
	项目是否按时验收，工程验收资料完整齐全、项目点有工程档案
	项目按时验收（2分），资料档案齐全（1分）
	0.5

	
	
	资金管理

 
	12

 
	资金使用
	8
	是否实行分账核算、专款专用、未违规；项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法；资金使用是否按预算审核范围标准支付；项目完成是否按规定编制财务决算报告并进行财务决算审核
	实行分账核算、专款专用，未违规的（2分）；项目实际支出符合财务管理制度与财政专项资金管理办法的（2分）；资金使用是否按预算审核范围标准支付（2分）；项目完成按规定编制财务决算报告并进行财务决算审核（2分）
	6



	
	
	
	
	财务管理
	4
	资金拨付是否有完整的审批程序和拨付凭证；财务制度是否得到有效执行 
	资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证（2）；财务制度得到有效执行（2）， 
	3

	项目效果
	45
	项目产出
	30
	实际完成
	8
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分；以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；实际完成率不足50%的，本项得分为0。
	8

	
	
	
	
	完成及时
	8
	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	完成及时率>0的，得满分；完成及时率〈0，每低10%的，扣1分，直至扣完本项分值。

完成时间以月计。
	5.4

	
	
	
	
	质量达标
	8
	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。监理报告、竣工验收报告为主要依据。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	有完整的初验报告 （3分）、终验报告且结论为验收通过（3分）、监理报告且结论为质量合格（2分）
	1

	
	
	
	
	成本节约
	0
	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
	成本节约率≥0的，得满分；成本节约率〈0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。
	0

	
	
	
	
	产品安全
	6
	生产或产品是否有安全事故；产品是否适用法律和国家行业规范、标准的每一项规定，包括但不限于《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等
	①生产、产品无安全事故，得4分

②有相应的安全管理及其记录，得2分


	6

	
	
	项目效益
	15
	经济或社会效益
	6
	项目实施是否适应社会发展、体现城市特色、为地方产生综合效益。  
	对照年初或调整后的绩效目标评价经济或社会效益（按优6分、良4分、中2分、差0分进行评分）
	6

	
	
	
	
	 满意度
	6
	社会满意度或者项目预算服务对象对项目实施的满意度，通过发放调查问卷进行量化评价
	=调查问卷满意度综合评分×6%
	4.99

	
	
	
	
	 可持续性
	3
	项目实施对体现城市特色、增强城市的影响力、辐射力、提升本地的旅游品质
	是（3分），否（0分）
	3

	总分
	100
	
	100
	
	100
	——
	——
	77.89


评价标准:优≥90分；  良≥80分，＜90分；中≥60分，＜80分；差＜60分。




