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     评价类型：  □实施过程评价  □√完成结果评价       
     项目名称：      农村淘宝项目                             
     项目单位：   琼海市科学技术工业信息化局                             
     主管部门：                                              
     评价时间：    2020年6月                              
     组织方式：□√财政部门   □主管部门   □√项目单位
     评价机构：□ 中介机构    □专家组  □√项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：2020 年 6月15日
项目基本信息
	一、项目基本情况

	项目实施单位
	琼海市科学技术

工业信息化局
	主管部门
	无

	项目负责人
	许方前
	联系电话
	62822219

	地址
	琼海市嘉积镇人民路65号
	邮编
	571400

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（√）

	计划投资额
（万元）
	44
	实际到位资金（万元）
	44
	实际使用情况（万元）
	44

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政预算
	
	省财政预算
	
	
	

	市县财政预算
	44
	市县财政预算
	44
	
	44

	地方债券资金
	
	地方债券资金
	
	
	

	二、绩效评价指标评分（根据附件4-3评分表计算）

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]



	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	1

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	9

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	4

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	7

	
	
	
	
	社会效益
	8
	7

	
	
	
	
	环境效益
	8
	7

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	7

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	95

	评价等次
	优

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	签 字

	许方前
	局长
	琼海市科学技术工业信息化局
	

	姚坛
	副局长
	琼海市科学技术工业信息化局
	

	王志远
	科员
	琼海市科学技术工业信息化局
	

	评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
 年   月   日


农村淘宝工作经费绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。

琼海市科学技术工业信息化局，为琼海市主管全市工业、科技、知识产权和信息化工作的市政府工作部门。设有行政秘书组、科技管理组、工业和信息产业组等3个内设机构。核定行政编制7名，其中局长1名，副局长2名，机关工勤财政预算管理事业编制1名。拥有办公楼一幢，建筑面积870m2，位于琼海市嘉积镇人民路65号。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目为市财政安排我局2019年部门预算项目，项目预算资金44万元。

本项目按照市政府与阿里巴巴集团签署农村淘宝项目建设合作意向协议书，借助阿里巴巴集团服务平台全面实施全市农村淘宝项目。项目资金主要用于农村淘宝市级运营中心租赁、装修质保金、光纤专线租用及其他日常费用。

二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析

本项目预算资金44万元。截止2019年底，该项目资金全部下达到位，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

项目资金主要用于农村淘宝市级运营中心租赁31.5万、装修质保金5.5万、光纤专线租用6万及其他日常费用1万元。截止2019年12月，本项目实际支出44万元，支出进度100%。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度）

本项目执行行政机关财务管理制度，严格按照项目资金使用管理规定使用项目资金，设立项目资金专账，专人管理。制定严格的资金使用制度，做到专款专用，使项目达到预期目标。

本项目按照专项资金的要求实行国库集中支付，财务由琼海市国库支付中心统一管理，统一支付。项目资金实行专账管理。

三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

本项目以深入贯彻落实《海南省人民政府关于加快发展互联网产业的若干意见》以及全省农村电子商务暨互联网农业小镇发展大会精神为指导，严格按照《中共琼海市委办公室 琼海市人民政府办公室关于印发琼海市阿里巴巴农村淘宝项目建设实施方案的通知》（琼海党办[2016]27号）有关要求，加快农村淘宝项目的推进工作，着力加快农村电子商务综合服务平台、配送服务中心和农村服务站建设，推进农村电子商务应用。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

本项目目标设定依据充分、明确、合理，符合市委市政府的相关规定。项目实施过程中，遵循先考察调研，再根据工作实际制定相应的措施，并对实施情况进行监督检查，实现了项目管理与监督有机结合。

四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况分析。
1、项目的经济性分析（预算控制和节约等）

本项目预算资金为44万元，为保证财政资金的使用效率，在项目的执行过程中，严格加强费用控制，确保将费用控制在预算范围内。

2、项目的效率性分析（项目的实施进度、完成质量等）

本项目实施时间为2019年1-12月，截止2019年12月，项目进度和质量均符合预算标准。

3、项目的效益性分析（对经济和社会的影响等）

通过农村淘宝项目建设，加快发展我市互联网产业和电子商务发展，解决农村“最后一公里”问题，释放了农村劳动力，实现转型升级、促进创业就业、增加农民收入和带动产业发展。一是建设完善农村淘宝服务站。截止2019年底，全市共设有服务站61家，每个服务站配有1名村小二和若干名淘帮手。二是创建互联网创业园。互联网创业园是我市首个互联网科技园区,园区面积近2000平米，2019年11月被省工信厅认定为省级互联网众创空间。园区计划通过三年时间，基本完成“互联网+科技”“互联网+农业”的合理布局，初步形成特色鲜明、竞争力强的科技企业集群。目前入驻的企业包括：琼海市互联网协会、琼海大成网络科技有限公司、琼海亿佳网络服务有限公司、农村淘宝、海南联物信息技术有限公司 、海南铝匠坊网络科技有限公司、海南金子班教育咨询有限公司等52家企业，带动就业人数约250人，形成8000多万元产值。

4、项目的可持续性分析

本项目坚持农村淘宝项目建设与中心工作紧密结合，通过农村淘宝模式和搭建创新创业平台，提供创业扶持和服务指导，吸引了一批创业者，将有利于实现电商扶贫，助力美丽乡村建设，打通由城市到农村的物流和信息通道。

项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、综合评价情况及评价结论（按附件4-3评分表结果）

本项目从可持续发展角度分析，有效发挥财政资金的使用效率，通过与阿里巴巴集团合作，以农村淘宝项目建设为契机，加快推进农村电子商务发展。同时，在贫困地区发展电子商务，建设电商服务点，推广农村淘宝模式，打通由城市到农村的物流和信息通道，整体发挥的社会效益明显，评价结果为优。

六、主要经验教训及做法、存在问题和建议

主要存在问题：

一是农村淘宝服务站点覆盖面有待完善；二是本地农产品缺少品牌打造和包装，需要扩大宣传推广；三是农村电商人才有待进一步加强引进培养；四是由于受市场影响，部分电商创业合伙热情不高，需要政府扶持和政策引导。

下步工作建议：

将以农村淘宝项目建设为契机，加快发展电子商务，积极推进与阿里巴巴、京东、供销大集等知名互联网平台的深度合作，通过“互联网+乡村旅游”、“互联网+现代农业”、“互联网+智能物流”等模式，完善优化信息网络基础设施和现代物流建设，加强人才引进与培育，实现农村物流产业的流通和农产品的转型升级，推动一二三次产业融合发展，培育新的经济增长极，促进创新创业，增加农民收入，带动产业发展，助力新型城镇化和美丽乡村建设，让农村变得更美好。

七、其他需要说明的问题
无

