博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸南片安置区高压电源接入安装工程绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况：博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸南片安置区高压电源接入安装工程，建设规模与内容为10KV线路2回，自110KV乐城站至安置区新建开闭所，线路长度1x8.114km。自35KV九曲站至安置区新建开闭所，线路长度1x0.543km。新建户外开闭所1座，新建户外开关箱(二进四出)4台，自新建开闭所至4台户外开关箱采取环网供电型式，沿内部市政管沟新建开闭所出线电缆线路1x1.311km。项目总投资2714.93万元。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：
1、年度目标：完成前期工作并招标进场。

2、完成情况：完成前期工作并招标进场。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：根据琼海市2024年政府投资建设项目计划，确定琼海市城市投资运营有限公司为博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸南片安置区高压电源接入安装工程的业主单位。由中原镇完成项目前期工作后移交城投公司开展招标工作。
（二）项目资金：该项目安排专项债资金1200万元。截止2024年12月31日支出1200万元，执行率为100%。
项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况：截止2024年12月31日实际使用预算1200万元。
项目资金管理情况：我司财务管理制度健全，严格按照制度执行；会计核算及账务处理严格按照《会计法》及财政部门有关要求执行，做到账务处理及时有依据，会计核算规范且清晰。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸南片安置区高压电源接入安装工程2024年12月25日完成施工招投标、2024年12月31日签订施工合同。
（二）项目管理情况
针对博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸南片安置区高压电源接入安装工程的特殊性及重要性，我司成立了工程现场管理机构，对项目进行全方位的管控。

1、质量方面：根据管理办法对项目参建单位严格要求，对项目实施形成了严格管控，保障项目质量达到设计要求。
2、安全方面：要求监理单位建立了周安全检查制度，我方作为建设单位建立了月度安全检查制度。对于安全检查提出的问题要求施工单位及时整改并回复，监理单位监督实施。截至目前，项目未出现人员伤亡事故。
3、进度方面：根据现场进度和计划进度的对比，每周在监理例会上对施工单位提出要求。针对项目进度滞后的情况要求监理单位对施工单位发通知单，要求施工单位加快进度。我方并约谈施工单位领导讲明项目的重要性。
4、造价控制：控制设计变更签证，对项目的投资进行了严格的把控。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
1、项目的经济性分析：项目预算资金1200万元，实际支出1200万元，执行率为100%。经过融资平衡方案测算，项目综合本息覆盖率可达到123%。
2、项目的效率性分析：严格按照实施进度按工作计划进行，高质量推进该项目。
3、项目的可持续性分析：通过博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸南片安置区高压电源接入安装工程的建设，有利于降低用能成本，解决基础的民生需求
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
无

五、其他需要说明的问题
无
                     琼海市城市投资运营有限公司
 2025年6月21日


