琼海市车联网先导区基础设施建设项目

绩效自评报告
项目概况

（一）项目基本情况

（1）软件系统：建设云控平台、支撑平台、展示平台、搭建私有云。

（2）硬件设备

1.改造路口97个，新增RSU设备97套、OBU设备10台、高清摄像机146台、AI摄像机76台、毫米波雷达134个、激光雷达55个、路侧边缘计算MEC（高配版）58台、路侧边缘计算MEC（低配版）39台以及配套的网络设备。

2.自动驾驶车辆采购：无人驾驶小巴6辆、无人驾驶出租车2辆。

3.建设公交站台15座（5新建+8改造+2简易电子站牌）、智慧停车场2处。

4.配套搭建软件平台承载的私有云及配套的安全、密码、网络设备。

（3）系统集成及建设施工

1.系统集成：基础环境软硬件集成。

2.建设施工：路侧杆件施工、通信管线建设。

（4）其他：专网链路、5G专网等。

总投资11660.86万元，其中建安费10685.02万元、工程建设其他费655.29万元、预备费320.55万元。资金来源为专项债资金。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：
1、目标计划：取得初概批复、完成EPC+0评审并完成招标；

2、完成情况:取得初概批复、完成EPC+0评审并于12月13日开标。

二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：根据2024年政府投资计划，项目业主为琼海市城市投资运营有限公司。
（二）项目资金：该项目安排专项债资金3300万元。截止2024年12月31日支出3300万元，执行率为100%。
项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况：截止2024年12月31日已使用预算3300万元。
项目资金管理情况：我司财务管理制度健全，严格按照制度执行；会计核算及账务处理严格按照《会计法》及财政部门有关要求执行，做到账务处理及时有依据，会计核算规范且清晰。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
该项目2024年9月20日收到科工信来文移交，我司立即启动EPC+0方案编制工作，11月22日施工招标挂网，12月13日开标。

（二）项目管理情况
针对琼海市车联网先导区基础设施建设项目的特殊性及重要性，我司成立了工程现场管理机构，对项目进行全方位的管控。

1、质量方面：根据管理办法对项目参建单位严格要求，对项目实施形成了严格管控，保障项目质量达到设计要求。
2、安全方面：要求监理单位建立了周安全检查制度，我方作为建设单位建立了月度安全检查制度。对于安全检查提出的问题要求施工单位及时整改并回复，监理单位监督实施。截至目前，项目未出现人员伤亡事故。
3、进度方面：根据现场进度和计划进度的对比，每周在监理例会上对施工单位提出要求。针对项目进度滞后的情况要求监理单位对施工单位发通知单，要求施工单位加快进度。我方并约谈施工单位领导讲明项目的重要性。
4、造价控制：控制设计变更签证，对项目的投资进行了严格的把控。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
1、项目的经济性分析：项目预算资金3300万元，实际支出3300万元，执行率为100%。经过融资平衡方案测算，项目综合本息覆盖率可达到125%。
2、项目的效率性分析：严格按照实施进度按工作计划进行，高质量推进该项目。
3、项目的可持续性分析：本项目以致力于建设国家级智能网联先导区，实现智能网联汽车规模化商业应用闭环为目标，打造智能交通之城；构建国内唯一的湿热智能网联汽车测试创新高地，为行业搭建热带特色测试平台，实现车路云一体化的智能网联汽车在海南率先进行测试验证和多场景应用；同时构建琼海市基于测试和商业应用的智能网联生态体系，帮助琼海实现产业升级和高质量发展。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
无

五、其他需要说明的问题
无
                     琼海市城市投资运营有限公司
 2025年6月21日


