琼海市人民医院

医疗卫生机构服务与保障能力建设资金项目

支出绩效评价报告
项目概况

（一）项目单位基本情况

琼海市人民医院是临床学科齐全，医疗设备选进，技术力量雄厚，以急诊急救专业为龙头，以危重病专业为重点，以微创技术为特点的三级综合医院。医院现有职工1191人，其中高级职称134人，中级职称273人，初级职称571人。博士1人，硕士研究生19人。床位800张，设有临床科室31个，医技科室14个，职能部门25个，其中急诊科、神经外科、重症医学科等10个科室为省级临床重点专科；肛肠、泌尿结石、妇科肿瘤3个专科为省医学重点扶持/特色专科；心血管内科、普通外科、泌尿外科等3个科室为院级医学重点专科。优质的医疗水平、先进的硬件设施和以人为本的服务理念为患者创造了良好的就诊条件，在海南省东部地区有较好的美誉度和覆盖率。
主要设备有后超高端256排512层螺旋CT、64排128层螺旋CT、数字化平板血管造影机(DSA)、超导型1.5T核磁共振（MRI）、柯尼卡计算机成像系统(CR)、飞利浦直接数字化X光机(DR)、全身四维彩超机、全自动化分析仪等等。

 （二）项目内容
为了加强我院医疗服务能力，促进学科专业发展。经院务会、党委会讨论，我院计划采购医疗设备如下：

采购医用电动床等医疗设备10台，采购预算金额为105.8万元。其中100万元由调剂下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（直达资金）支出，其余资金为医院自筹。
（三）项目绩效目标
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	指标1：数量指标
	医疗设备            购置数量
	10
	10
	10
	0

	
	指标2：时效指标
	按计划要求确保项目在签订合同后6个月内完成。
	按时完成
	超    一个月
	超    三个月
	超半年

	
	指标3：质量指标
	购置质量合格率
	100%
	99%-95%
	95%-90%
	90%以下

	成效指标
	指标1：经济效益
	使用率
	≥95%
	≥90%
	≥80%
	≤70%


二、项目决策及资金使用管理情况

项目决策情况
2024年4月院党委会讨论分别通过《采购医用电动床等医疗设备》共5项，总预算资金为105.8万元。
项目资金到位情况分析

46900222T000000621265-医疗卫生机构服务与保障能力建设资金已到位。
项目资金使用情况分析                                 

采购医用电动床等医疗设备项目：我院根据采购合同分别于2024年7月、9月份向山东派恩美贸易有限公司支付设备款，总计945000元，由财政资金支出。      
项目资金管理情况分析
我院严格按照《医院财务制度》、《预算管理制度》、《成本核算制度》、《重大经济事项集体决策制度》等规章制度，对该项目资金进行管理，实行专款专用，由财务人员把本项目的收支单独列帐，严格控制价格，以批复概算作为控制依据。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我院党委会于2024年4月讨论通过《采购医用电动床等医疗设备》、《采购微创射频消融系统等医疗设备》共6项，总预算资金为105.8万元。
采购医用电动床等医疗设备项目，经医院招标办抽取，由海南政辉招投标代理有限公司负责挂网采购。2024年5月17日海南政辉招投标代理有限公司在海南招协招标采购交易平台开标，最终由山东派恩美贸易有限公司中标并签订合同。签订合同后于2024年8月份完成设备安装验收。

（二）项目管理情况
为了加强该项目的管理，我院凡是有关该项目的重大决策都经院务会讨论决定，严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关文件要求，采取公开招标办法，委托具有招标资质编制标底，具有相应资质的单位参加招标，以公正、客观的原则选择相应的单位中标。我院即时报送项目执行报告，接受市卫健委、市财政局等相关部门的监督和检查。
四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析。

采购医用电动床等医疗设备项目总预算为105.8万元，项目实际中标价为94.5万元，无超预算情况，实际中标价比预算计划下降10.7%，节约资金11.3万元。

2. 项目的效率性分析。
采购医用电动床等医疗设备项目于5月17日开标，8月份完成安装验收。

3. 项目的效益性分析。

该项目的完成投入使用，预计为我院提供了必须的诊疗设备，加强了学科建设，一定程度上提高了我院医疗服务能力，对保障我市群众生命健康及提高我院经济效益必将产生积极的推动作用。

    五、综评价情况及评价结论
项目决策规范，资金分配合理，资金到位及时，组织机构和管理制度健全，资金使用符合有关要求，成本控制良好，质量符合要求，医疗环境和设备条件得到较大改善，服务对象满意，但社会效益和经济效益还能有所提高。

