

# 琼海市交通运输局

海交函（2024）182号

## 琼海市交通运输局 关于政协琼海市十四届三次会议 第086号提案答复的函（复文分类：B）

尊敬的麦华伟委员：

您们提出的《关于建设通往石壁南牛山瀑布和生产基地道路硬板化的建议》（第086号），我局高度重视，认真研究办理。我们认为，您们所提的建议对推进解决建设通往石壁南牛山瀑布和生产基地道路硬板化的建议遗留问题的建议工作很有价值。现答复如下：

一是石壁南牛山瀑布的道路硬板化建设问题，该项目是2017年市政府委托我局作为业主单位对该段公路进行改造，后来因施工单位现场施工人员、机械、材料投入长期严重不足，借故开工年限延迟而合同约定材料不调差等种种因素导致项目无法正常实施。我局多次催促、督导该施工单位无任何改观，该施工单位已丧失履约能力。为此我局向琼海市人民法院提起诉讼，要求与施工单位解除施工合同关系，并赔偿违约金及清理不合格工程量所产生的费用，同时追究违约责任。本案立案至今，诉讼二审已完结，同时我局已召集原先设计单位及造价单位对现状道路进行踏勘，重新出具最新的（剩余工程量）施工图设计文件及造价文件，近期正准备报发改和财政审批，完善有关项目手续后及时进

行施工招投标，尽快完善道路的建设，提升通行能力。

二是通往农业生产基地的道路硬化建设问题，我局已根据目前实际情况纳入乡村道新改扩建项目库，同时我局将争取省级资金支持及根据市级财政配套实际情况加快推进项目建设。

感谢您们对琼海市交通运输局工作的关心和支持！

琼海市交通运输局

2024年7月31日

抄 送:市政协提案法制委、市政府办公室

联系单位及联系人: 琼海市交通运输局; 曹肇林

联系电话: 13389871066